



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

Análise PDTI – 2014-2015

Na data de 30 e agosto de 2016 foi solicitado aos representantes do CGCTI que realizassem as análises das metas relacionadas no PDTI 2014-2015.

Segue as revisões do PDTI 2014-2015 realizada pelas unidades do IFC.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

1 Campus Araquari

Necessidades de infraestrutura e equipamentos de TI		
I1	Ampliar ou adequar a sala do Data Center para suportar o aumento gradativo de serviços de internet, sistemas de informação e comunicação.	Realizado
I2	Interconexão dos prédios e departamentos por meio de fibra óptica e cabeamento estruturado.	Parcialmente. Foram realizadas as interconexões entre o bloco B (CTI) e Bloco E, Auditório, Aquicultura, Produção Vegetal e Incubatório. Já o cabeamento estruturado foi realizado apenas no bloco B. Os demais setores e prédios não foram atendidos por falta de recursos orçamentários.
I3	Pontos de rede elétrica, pontos de rede CAT6 e outras comunicações através de infraestrutura de cabeamento elétrico e lógico.	Parcialmente. Realizado apenas no bloco B (Informática e CTI). Os demais setores e prédios não foram atendidos por falta de recursos orçamentários.
I4	Sistema Ininterrupto de Energia Elétrica (Grupo Gerador de Energia) para suportar a demanda do Data Center.	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I5	UPS - fonte de alimentação ininterrupta (No-break) OU Módulos de baterias	Realizado
I6	Computadores estação de trabalho e periféricos para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	Realizado
I7	Computadores e periféricos para laboratórios de informática.	Realizado
I8	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook e tablet) para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	Não realizado por falta de recursos orçamentários.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

I9	Equipamentos e tecnologias para articulação da teoria com a prática nos processos de ensino e aprendizagem específicos da organização didático- pedagógico dos Cursos Técnicos e Superiores de Tecnologia, e os projetos que promovem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na produção do conhecimento e da prática.	Realizado
I15	Máquina fotográfica digital semi profissional com acessórios.	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I16	Máquina filmadora profissional ou semi profissional com acessórios.	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I17	Projektor Multimídia	Realizado
I18	Equipamentos e tecnologias para atendimento dos NAPNES (lupas eletrônicas, teclados adaptados, mouses adaptados, monitores adaptados, scanner de voz).	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I19	Arquitetura de armazenamento dados (storage)	Realizado
I20	Equipamentos e software de controle e monitoramento eletrônico para segurança patrimonial	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I21	Servidores para gerenciamento e segurança de redes	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I22	Rack e acessórios para instalação de DataCenter ou laboratórios de informática	Realizado
I23	Concentradores e comutadores de Rede (switches core e de borda e switches KVM, conversores de mídia)	Realizado
I24	Roteadores de Rede	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I25	Equipamentos de radiofrequência indoor ou outdoor para transmissão de redes sem fio (antenas, roteadores, ponto de acesso).	Realizado parcialmente. Foram adquiridos os equipamentos de radiofrequência indoor. Os equipamentos de radio-frequência outdoor não foram adquiridos por falta de recursos orçamentários



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

I26	Transmissores e receptores para cabos de fibra óptica e conversores de mídia	Realizado.
I29	Central Telefônica (PABX) e equipamentos de telefonia compatíveis com serviços de VoIP, Licenças SIP, Módulo GSM de interface celular, Headset para computador (Fone+microfone).	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I30	Impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas de grande, médio e pequeno porte para atender setores administrativos e acadêmicos.	Realizado via terceirização de serviços.
I31	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, rede de computadores administrativo e acadêmico, e material didático para os cursos de informática.	Realizado.
I32	Solução de Backup corporativo	Não realizado por falta de recursos orçamentários. Uma solução usando storage e software foi implementada pela CTI.
Necessidades de licenças de softwares		
I51	Licença de uso de software para virtualização de servidores	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I52	Licenças de uso de softwares acadêmicos para docentes e alunos nas práticas do ensino, pesquisa e extensão.	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
I54	Licenças de uso de softwares para desenvolvimento das atividades profissionais dos setores administrativos de Engenharia(CAD), Comunicação (Edição e Manipulação de Imagens).	Não realizado por falta de recursos orçamentários.
Necessidades de contratação de serviços de TI		
C1	Projeto para ampliação ou adequação do Data Center.	Realizado.
C2	Elaboração e Execução de projetos de interconexão dos prédios e departamentos através de Fibra Óptica e disponibilização de cabeamento estruturado para suas estruturas internas, garantindo o acesso aos meios de	Não realizado por falta de recursos. O planejamento de interconexão e cabeamento foi realizado pela equipe da



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	comunicação disponíveis para o Câmpus.	CTI.
C3	Execução, manutenção e remanejamento SOB DEMANDA de pontos de rede elétrica, pontos de rede CAT6 e outras comunicações através de infraestrutura de cabeamento elétrico e lógico, para redes locais de computadores.	Realizado no bloco B.
C4	Solução de virtualização do parque de servidores de rede.	Não realizado por falta de recursos.
C5	Implantação da solução Sistema Ininterrupto de Energia Elétrica (Gerador de Energia) com dimensionamento.	Não realizado por falta de recursos.
C6	Projeto e execução do sistema de segurança patrimonial (controle e monitoramento eletrônico).	Não realizado por falta de recursos.
C7	Locação, implantação, treinamento e suporte de central telefônica (PABX), módulo GSM de interface celular e equipamentos de telefonia com serviços de VOIP.	Não realizado. Não foi realizada nova licitação durante o período.
C8	Outsourcing de impressão com locação e suporte de equipamentos e suprimentos.	Realizado.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

2 Campus Blumenau

M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas
A14	A meta não foi atingida devido a contingenciamentos. (Blu-4)
A24	Cancelado. (Blu-7)
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de material didático para os cursos da área de informática
A10	A meta não foi atingida devido a contingenciamentos. (Blu-3)
M16	Outsourcing (terceirização do serviço) ou aquisição de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas de grande, médio e pequeno porte para atender setores administrativos e acadêmicos.
A6	A meta foi 100% atingida. Blu-1
M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.
A2	A meta foi 100% atingida . Foram adquiridos 40 computadores de mesa. (Blu-5)
M24	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook e tablet) para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.
A5	A meta foi 30% atingida. Foram adquiridos somente 15 notebooks. A demanda será prevista no próximo PDTI. (Blu-2)
M25	Concentradores e comutadores de Rede (switches core e de borda e switches KVM, conversores de mídia)
A5	A meta não foi atingida devido a contingenciamentos. A meta será mantida no próximo PDTI. (Blu-9)
M29	Equipamentos de radiofrequência indoor ou outdoor para transmissão de redes sem fio (antenas, roteadores, ponto de acesso).
A2	A meta foi 100% atingida. (Blu-8)
M37	UPS - fonte de alimentação ininterrupta (No-break) OU Módulos de baterias
A8	Cancelada. (Blu-6)



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

3 Campus Brusque

M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	
	A19	Foram adquiridos 5 equipamentos do tipo Computador Interativo – MEC/FNDE 2011 e foram adquiridos 5 projetores Epson. Os equipamentos estão à disposição das áreas administrativa e de ensino.
M7	Aquisição de Central Telefônica (PABX) e equipamentos de telecomunicação	
	A12	Meta não atendida. A central telefônica não foi adquirida devido a contingenciamentos. Alternativamente a isso, foram contratadas duas linhas telefônicas juntamente à Oi S/A: uma para atender ao setor administrativo e outra para atender ao setor de ensino.
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de material didático para os cursos da área de informática.	
	A15	Materiais foram adquiridos e entregue aos setores solicitantes.
M12	Manutenção e ampliação de pontos de rede elétrica, pontos de rede CAT6 e outras comunicações através de infraestrutura de cabeamento elétrico e lógico.	
	A8	Meta não atendida. Esta meta não foi alcançada devido a atrasos na construção e entrega da obra do câmpus definitivo, que ainda está em construção. Enquanto em contrato de aluguel, utiliza-se os pontos de rede elétrica existentes e a conexão dos computadores se fazem de modo sem fio/wireless.
M16	Outsourcing (terceirização do serviço) ou aquisição de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas de grande, médio e pequeno porte para atender setores administrativos e acadêmicos.	
	A5	Foram contratados os serviços da empresa XBramar que fornece: 2 impressoras preto-e-branco, 1 impressora colorida e as folhas de papel sulfite para impressões.
M21	Contratação de serviço de internet link dedicado 6MB com fornecimento de IP fixo.	
	A2	O link de internet do câmpus possui 20 Mb e está ligado à rede da RNP através da empresa Algar TELECOM.
M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	A13	Os computadores referentes a esta meta foram adquiridos e instalados nos devidos departamentos.
M24	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook e tablet) para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
	A13	Os computadores referentes a esta meta foram adquiridos e instalados nos devidos departamentos.
M25	Concentradores e comutadores de Rede (switches core e de borda e switches KVM, conversores de mídia).	
	A8	Meta não atendida. Esta meta não foi alcançada devido a atrasos na construção e entrega da obra do câmpus definitivo, que ainda está em construção. Enquanto em contrato de aluguel, a conexão dos computadores se faz de modo sem fio/wireless.
M30	Servidores para gerenciamento e segurança de redes.	
	A7	Meta parcialmente atendida pois ainda não tem a infraestrutura de rede definitiva. Atualmente possuímos Firewall Pfsense baseado em Free BSD onde o mesmo faz a proteção da rede dos Alunos e da rede dos Servidores.
M33	Computadores e periféricos para laboratórios de informática.	
	A3	Foram adquiridos computadores e periféricos em quantidade suficiente para a montagem de 1 laboratório de informática com capacidade para 30 alunos.
M36	Licenças de uso de softwares Microsoft Windows para setores administrativos.	
	A11	Todos os computadores com Windows possuem licença oficial Windows 7 Professional. Em caso de suíte Office, utiliza-se o LibreOffice.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

4 Campus Camboriú

M4	Contratação de serviço para interconexão dos prédios e departamentos por meio de fibra óptica e cabeamento estruturado.	
	A3	Meta não atingida. A meta não foi alcançada devido à falta de recurso suficiente para a implantação da contratação.
M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	
	A4	A meta foi atendida parcialmente. Em 2014, não foram adquiridos equipamentos devido à falta de recurso. Em 2015, foram adquiridos 41 notebooks e 41 computadores.
M7	Aquisição de Central Telefônica (PABX) e equipamentos de telecomunicação	
	A4	Meta não atendida Essa meta não foi atendida devido à falta de recurso.
M8	Rack e acessórios para instalação de data center ou laboratórios de informática	
	A3	Meta não atendida Essa meta não foi atendida devido à falta de recurso.
M9	Aquisição de equipamentos e tecnologias para articulação da teoria com a prática nos processos de ensino e aprendizagem específicos da organização didático- pedagógico dos Cursos Técnicos e Superiores de Tecnologia; e os projetos que promovem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na produção do conhecimento e da prática.	
	A7	Essa meta foi atendida totalmente.
M10	Implantação do Polo de Apoio Presencial da EAD	
	A1	Essa meta não foi atendida Essa meta não foi atendida houve apenas a aquisição de 1 computador servidor.
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de material didático para os cursos da área de informática.	
	A3	Essa meta foi parcialmente atingida. Não foi possível a aquisição de muitos materiais solicitados. Apenas foi adquirido



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

		materiais para atender as necessidades emergenciais.
M14	Equipamentos e tecnologias para equipar o Data Center do Campus	
	A1	Meta não atingida. Foi apenas adquirido 10 Access Points.
	A2	Meta não atingida. Foi apenas adquirido 10 Access Points.
M23	Equipamentos e tecnologias para ampliação e reestruturação dos laboratórios de informática do Câmpus com o objetivo de oferecer um computador por aluno.	
	A1	Meta não atingida. Essa meta não foi atendida devido à falta de recurso.
M25	Concentradores e comutadores de Rede (switches core e de borda e switches KVM, conversores de mídia)	
	A2	Meta não atingida. Essa meta não foi atendida devido à falta de recurso.
M27	Licenças de uso de softwares acadêmicos para docentes e alunos nas práticas do ensino, pesquisa e extensão.	
	A7	Meta não atingida. Essa meta não foi atendida devido à falta de recurso.
M28	Licenças de uso de softwares para desenvolvimento das atividades profissionais dos setores administrativos de Engenharia (CAD), Comunicação (Edição e Manipulação de Imagens).	
	A2	Meta não atingida. Essa meta não foi atendida devido à falta de recurso.
M32	Equipamentos e software de controle e monitoramento eletrônico para segurança patrimonial	
	A9	Meta não atingida. Essa meta não foi atendida devido à falta de recurso.
M36	Licenças de uso de softwares Microsoft Windows para setores administrativos	
	A3	Meta não atingida. Essa meta não foi atendida devido à falta de recurso.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

5 Campus Concórdia

M4	Contratação de serviço para interconexão dos prédios e departamentos por meio de fibra óptica	
	A6	Serviço não contratado devido restrições orçamentárias
M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	
	A25	Necessidades provenientes do PDTI anterior, seriam utilizados na ampliação do parque de máquinas, devido a cortes no orçamento não foram adquiridos
	A21	Equipamentos adquiridos e destinados a Departamento de Desenvolvimento Educacional
	A11	Equipamentos adquiridos e instalados onde eram necessários
M8	Rack e acessórios para instalação de data center ou laboratórios de Informática	
	A2	Necessidades provenientes do PDTI anterior, seriam utilizados na ampliação do cabeamento, devido a cortes no orçamento não foram adquiridos
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de material didático para os cursos da área de informática	
	A7	Material adquirido conforme necessidade dos setores
M24	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook, e tablet) para atender os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
	A3	Equipamentos adquiridos e destinados ao Departamento de Administração e Planejamento e Departamento de Desenvolvimento Educacional
	A14	Equipamento não foi adquirido devido a cortes no orçamento e priorização de outras demandas
M25	Concentradores e comutadores de Rede (switches core e de borda e switches KVM, conversores de mídia)	
	A3	Os equipamentos foram adquiridos e instalados onde eram necessários
M26	Equipamentos e tecnologias para atendimento dos NAPNES (lupas eletrônicas, teclados adaptados, mouses adaptados, monitores adaptados, scanner de voz).	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	A2	Equipamentos não foram adquiridos, pois o NAPNE do campus não solicitou a aquisição dos equipamentos
	A3	Equipamentos não foram adquiridos, pois o NAPNE do campus não solicitou a aquisição dos equipamentos
M27	Licença de uso de software acadêmicos para docentes e alunos nas prática do ensino, pesquisa e extensão	
	A5	Aquisição parcial devido a corte no orçamento e priorização de outras demandas (softwares adquiridos: Maple e MatLab)
M28	Licenças de uso de softwares para desenvolvimento das atividades profissionais dos setores administrativos de engenharia (CAD), Comunicação (Edição e Manipulação de imagens)	
	A7	Softwares não foram adquiridos, devido a cortes no orçamento e priorização de outras demandas
M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão	
	A3	Os equipamentos foram adquiridos e destinados ao Departamento de Administração e Planejamento e Departamento de Desenvolvimento Educacional
M29	Equipamento de radiofrequência indoor ou outdoor para transmissão de redes sem fio (antenas, roteadores, ponto de acesso)	
	A4	Equipamentos adquiridos e instalados onde eram necessários
M30	Servidores para gerenciamento e segurança de redes	
	A10	Equipamento adquirido e destinado ao setor de TI
M31	Aquisição de solução para armazenamento de dados	
	A4	Equipamento não foi adquirido, devido a cortes no orçamento e priorização de outras demandas
M32	Equipamentos e software de controle e monitoramento eletrônico para segurança patrimonial	
	A8	Equipamento não foi adquirido, devido a cortes no orçamento e priorização de outras demandas
M36	Licenças de uso de softwares Microsoft Windows para setores administrativos	
	A9	Software não adquirido devido a política do campus de utilização de software livre



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	A6	Software não adquirido devido a política do campus de utilização de software livre e nos casos onde há necessidade foram remanejados equipamentos com licenças OEM
M37	UPS fonte de alimentação ininterrupta (no-break) ou módulo de baterias	
	A6	Equipamentos adquiridos e instalados onde eram necessários
M39	Aquisição de Licenças de uso de software de gerenciamento de questões e provas	
	A1	Software não foi adquirido devido a cortes no orçamento e priorização de outras demandas
Contratação de Serviços		
	C6	Serviço não contratado devido a restrições orçamentárias
	C8	Serviço contratado e em execução



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

6 Campus Fraiburgo

M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	
	A23	Equipamento não foi adquirido pois futuramente foi adquirido um No-Break para todo o campus.
	A28	Equipamento adquirido, em posse da TI do Campus e instalado em laboratórios de informática
	A30	Equipamento adquirido, em posse da TI do Campus e instalado em laboratórios de informática
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de material didático para os cursos da área de informática.	
	A12	Itens adquiridos e utilizados nas atividades do campus durante o período.
M16	Outsourcing (terceirização do serviço) ou aquisição de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas de grande, médio e pequeno porte para atender setores administrativos e acadêmicos.	
	A3	Optou-se pelo Outsourcing de impressão para 05 impressoras, que atualmente estão alocadas nos setores do campus.
M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
	A6	Adquiridos 43 computadores para montagem de laboratórios de informática e setores administrativos do campus. Os mesmos estão alocados em um laboratório de informática e em setores diversos.
M24	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook e tablet) para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
	A7	Adquiridos 40 Notebooks para os docentes. Os mesmos estão em posse dos docentes e em posse da Coordenação de TI.
M25	Concentradores e comutadores de Rede (switches core e de borda e switches KVM, conversores de mídia)	
	A7	Switchs adquiridos e atualmente alocados em rack na infraestrutura de rede do campus.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

M27	Licenças de uso de softwares acadêmicos para docentes e alunos nas práticas do ensino, pesquisa e extensão.	
	A9	A meta não foi alcançada devido a mudança da equipe que utilizaria o software, com isso o mesmo não foi mais necessário.
M30	Servidores para gerenciamento e segurança de redes.	
	A2	Equipamentos não adquiridos por falta de recursos financeiros.
M31	Aquisição de solução para armazenamento de dados	
	A6	Equipamentos não adquiridos por falta de recursos financeiros.
M32	Equipamentos e software de controle e monitoramento eletrônico para segurança patrimonial	
	A7	A aquisição dos itens foi adiada devido a atrasos na execução das obras no campus e restrição de orçamento.
M35	Transmissores e receptores para cabos de fibra óptica e conversores de mídia	
	A4	Equipamentos adquiridos e instalados nos equipamentos do campus.
M37	UPS - fonte de alimentação ininterrupta (No-break) OU Módulos de baterias	
	A2	Equipamento adquirido e instalado junto à subestação de energia do campus.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

7 Campus Ibirama

M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	
	A5	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em função da redução de recursos orçamentários.
	A10	Os equipamentos foram adquiridos e repassados à biblioteca.
	A15	Os equipamentos foram adquiridos e instalados nas salas de aula e auditório.
M9	Aquisição de equipamentos e tecnologias para articulação da teoria com a prática nos processos de ensino e aprendizagem específicos da organização didático-pedagógico dos Cursos Técnicos e Superiores de Tecnologia; e os projetos que promovem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na produção do conhecimento e da prática	
	A1	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em função da redução de recursos orçamentários.
	A2	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em função da redução de recursos orçamentários.
	A3	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em função da redução de recursos orçamentários.
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de material didático para os cursos da área de informática	
	A4	Os materiais foram adquiridos e aplicados em manutenção pela Coordenação de TI e aulas práticas do Curso Técnico em Informática.
M12	Manutenção e ampliação de pontos de rede elétrica, pontos de rede CAT6 e outras comunicações através de infraestrutura de cabeamento elétrico e lógico	
	A6	Os serviços foram devidamente contratados e executados.
M16	Outsourcing (terceirização do serviço) ou aquisição de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas de grande, médio e pequeno porte para atender setores administrativos e acadêmicos	
	A7	O serviço de terceirização de impressão foi devidamente contratado e prestado.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão	
	A4	Os equipamentos foram adquiridos e instalados nos laboratórios de informática.
M24	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook e tablet) para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão	
	A6	Os equipamentos foram adquiridos e entregues aos professores.
M25	Concentradores e comutadores de Rede (switches core e de borda e switches KVM, conversores de mídia)	
	A4	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em função da redução de recursos orçamentários.
M27	Licenças de uso de softwares acadêmicos para docentes e alunos nas práticas do ensino, pesquisa e extensão	
	A8	A meta foi atendida apenas no que se refere à aquisição das licenças do software CorelDraw, que foram adquiridas e instaladas em computadores desktop no laboratório de informática destinado às atividades práticas que utilizam este software e em notebooks institucionais de professores que lecionam as disciplinas que utilizam o citado software.
M29	Equipamentos de radiofrequência indoor ou outdoor para transmissão de redes sem fio (antenas, roteadores, ponto de acesso)	
	A3	Os equipamentos foram adquiridos e instalados no Campus.
M30	Servidores para gerenciamento e segurança de redes	
	A4	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em função da redução de recursos orçamentários.
M32	Equipamentos e software de controle e monitoramento eletrônico para segurança patrimonial	
	A6	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em função da redução de recursos orçamentários.
M33	Computadores e periféricos para laboratórios de informática	
	A2	Os equipamentos foram adquiridos e instalados nos laboratórios de informática.
M35	Transmissores e receptores para cabos de fibra óptica e conversores de mídia	
	A3	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

		função da redução de recursos orçamentários.
	A6	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em função da redução de recursos orçamentários.
M36	Licenças de uso de softwares Microsoft Windows para setores administrativos	
	A12	A meta não foi alcançada devido a priorização de aquisição de outros bens em função da redução de recursos orçamentários.
M37	UPS - fonte de alimentação ininterrupta (No-break) OU Módulos de baterias	
	A3	Os equipamentos foram adquiridos e instalados em Racks com Switches e na Coordenação de TI.
M38	Licença de uso de software para virtualização de servidores	
	A2	A meta não foi alcançada em razão dos equipamentos que o Campus possui poderem utilizar a versão gratuita do software VMWare, a qual foi instalada e está em uso, eliminando a necessidade de aquisição de licença.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

8 Campus Luzerna

M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	
	A16	Meta não alcançada devido à ausência de verba.
M7	Aquisição de Central Telefônica (PABX) e equipamentos de telecomunicação	
	A2	Meta alcançada com a instalação do serviço FoneRNP fornecido gratuitamente pela RNP.
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de material didático para os cursos da área de informática	
	A5	Meta não alcançada devido à ausência de verba.
M12	Manutenção e ampliação de pontos de rede elétrica, pontos de rede CAT6 e outras comunicações através de infraestrutura de cabeamento elétrico e lógico	
	A7	Meta parcialmente atendida, sendo que a infraestrutura dos Blocos A e Administrativo estão adequadas, ficando faltando a manutenção da rede do Bloco B.
M16	Outsourcing (terceirização do serviço) ou aquisição de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas de grande, médio e pequeno porte para atender setores administrativos e acadêmicos	
	A10	Meta atendida.
M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão	
	A11	Meta parcialmente atendida por conta de doações de equipamentos recebidos da Receita Federal. Não foi realizada aquisição de computadores novos por falta de verba.
M24	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook e tablet) para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão	
	A11	Meta não alcançada devido à ausência de verba.
M27	Licenças de uso de softwares acadêmicos para docentes e alunos nas práticas do ensino, pesquisa e extensão	
	A2	Meta não alcançada devido à ausência de verba.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

M29	Equipamentos de radiofrequência indoor ou outdoor para transmissão de redes sem fio (antenas, roteadores, ponto de acesso)	
	A6	Meta não alcançada devido à ausência de verba.
M31	Aquisição de solução para armazenamento de dados	
	A5	Meta não alcançada devido à ausência de verba.
M35	Transmissores e receptores para cabos de fibra óptica e conversores de mídia	
	A2	Meta não alcançada devido à ausência de verba.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

9 Campus Rio do Sul

A4	[RIO-1] Contratação de serviço para instalação de cabeamento estruturado do segundo prédio da Unidade Urbana do Campus Rio do Sul.	Realizado
A9	[RIO-12] Interligar os prédios por fibra-ótica para reduzir sistema de comunicação por rádio frequência através de antenas direcionais no Campus Rio do Sul Sede.	Realizado parcialmente. Foram realizadas conexões entre vários blocos da Unidade Sede, ficando ainda alguns blocos pendentes.
A3	[RIO-4] Serviços de manutenção da rede lógica nas duas unidades do Campus (Sede e Unidade Urbana do Campus de Rio do Sul)	Realizado
A1	[RIO-8] Compra de equipamentos para prover a redundância lógica entre as unidades, pois caso aconteça a queda de sinal da operadora de internet, ou a conexão da rede local em alguma das unidades, a outra provem o sinal até que seja restituída a normalidade do Campus Rio do Sul.	Realizado.
A11	[RIO-14] Aquisição e manutenção de fotocopiadoras para o Campus Rio do Sul.	Não realizado.
A2	[RIO-11] Equipamento de videoconferência, pois atualmente existe apenas um que é disponibilizado na Unidade Urbana para o Campus Rio do Sul.	Não realizado, devido à escassez de recursos orçamentários.
A10	[RIO-3] Computadores para substituição de máquinas obsoletas, em setores estratégicos do Campus Rio do Sul.	Não realizado, devido à escassez de recursos orçamentários.
A5	[RIO-13] Equipar com determinados softwares específicos para atendimento aos setores, adquirindo licenças de softwares tais como Microsoft Office 2010, AutoDesk Autocad 2014, CorewDraw, Windows 7. Campus Rio Do Sul.	Realizado parcialmente, devido à escassez de recursos orçamentários
A5	[RIO-5] Existe a necessidade de monitoramento com CFTV em diversos ambientes estratégicos das Unidades (Sede e Unidade Urbana) – Campus Rio do Sul.	Realizado
A4	[RIO-2] Computadores para a instalação de três laboratórios (Unidade Urbana, Agronomia e Cursos	Não realizado, devido à escassez de recursos orçamentários



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	técnicos – Sede) – Campus Rio do Sul.	
A4	[RIO-13] Adquirir licenças de softwares tais como Microsoft Office 2010, AutoDesk Autocad 2014, CorewDraw, Windows 7 - Campus Rio do Sul.	Não realizado, devido à escassez de recursos orçamentários



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

10 Campus Santa Rosa do Sul

M4	Contratação de serviço para interconexão dos prédios e departamentos por meio de fibra óptica e cabeamento estruturado.	
	A7	Foi contratado empresa especializada para elaborar e executar o projeto estruturado de redes apenas no Campus Santa Rosa do Sul (sede), no campus avançado não foi executado por cortes de orçamentos. Também não conseguiu-se realizar o contrato com empresa para manter e modificar quaisquer alterações necessário posterior a execução e término do projeto como estava previsto.
M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	
	A8	Departamento CGEX responsável desta solicitação não levou adiante o pedido.. Foi repassado as soluções existentes no mercado e não houve interesse da parte responsável.
	A13	Estes equipamentos não foram adquiridos por falta de orçamento.
	A27	Adquirido o equipamento e repassado a Campus Avançado de Sombro.
M7	Aquisição de central telefônica	
	A13	Não foi adquirido equipamento novo por falta de orçamento, porém foi realizado um concerto emergencial da central utilizada no campus, e na Unidade urbana foi implementada uma central doada pela reitoria para atender emergencialmente. Também não foi adquirido novos telefones e a aquisição de uma nova central telefônica será prevista para aquisição no PDTI 2016-2017
M8	Racks e acessórios para a instalação de data center ou laboratórios de informática	
	A1	Foram adquiridos e repassados ao setor de TI do campus e Campus Avançado de Sombro.
	A6	Não foi adquirido por falta de orçamento, como solução foi realizada a instalação provisória de monitor e um teclado sobre um suporte fixado na porta do Rack.
M12	Manutenção e ampliação de pontos de rede elétrica, pontos de rede CAT6 e outras comunicações através de infraestrutura de cabeamento elétrico e lógico.	
	A4	Contratação não realizada por falta de orçamento, mas está prevista para execução no PDTI 2016-2017 caso haja orçamento.
M16	Outsourcing (terceirização do serviço) ou aquisição de impressoras multifuncionais	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	coloridas e monocromáticas de grande, médio e pequeno porte para atender setores administrativos e acadêmicos.	
	A12	Manteve-se o contrato com empresa Xbramar disponibilizando serviço de impressão e cópias (contrato podendo ser renovado até 2018)
M19	Solução de Backup Corporativo	
	A3	Equipamento não adquirido por falta de orçamento. Foi previsto para o PDTI 2016-2017
M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
	A8	Adquirido quantidade mínima conforme disponibilidade de orçamento. Está previsto para PDTI 2016-2017
M24	Computadores portáteis (notebook ultrabook e tablet)	
	A8	Adquirido quantidade mínima para atender o setor de TI do campus e da unidade urbana. Está previsto no PDTI 2016-2017
	A9	Adquirido quantidade mínima para atender o setor de TI do campus e da unidade urbana. Está previsto no PDTI 2016-2017
M28	Licenças de uso de softwares para desenvolvimento das atividades profissionais dos setores administrativos de Engenharia (CAD), Comunicação (Edição e Manipulação de Imagens).	
	A8	A necessidade para a solução CAD foi utilizar para os laboratórios licenças gratuitas da ferramenta AutoCad, para as ferramentas de edição de imagens optou-se por utilizar momentaneamente softwares gratuitos pois não havia orçamento. Os mesmos estão previstos para PDTI 2016-2017.
M29	Equipamentos de radiofrequência indoor ou outdoor para transmissão de redes sem fio (antenas, roteadores, ponto de acesso).	
	A8	Equipamento adquiridos pela TI deste Campus e campus avançado
M30	Servidores para gerenciamento e segurança em redes	
	A9	Equipamento adquiridos pela TI deste Campus e campus avançado
M31	Aquisição para armazenamento de dados	
	A2	Equipamento não adquirido por falta de orçamento. Está previsto para PDTI 2016-2017.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

M32	Equipamentos e software de controle e monitoramento eletrônico para segurança patrimonial	
	A4	Equipamentos e serviço não adquirido por falta de orçamento. Está previsto para PDTI 2016-2017.
M33	Computadores e periféricos para laboratórios de informática	
	A5	Equipamentos e serviço não adquirido por falta de orçamento. Está previsto para PDTI 2016-2017.
M36	Licenças de uso de softwares Microsoft Windows para setores administrativos	
	A7	Licenças não adquirido por falta de orçamento. Está previsto para PDTI 2016-2017.
M37	UPS - fonte de alimentação ininterrupta (No-break) OU Módulos de baterias	
	A4	Adquirido apenas nobreaks de 2kva para utilização em racks.
M38	Licença de uso de softwares para virtualização de servidores	
	A4	Sistemas não adquiridos por falta de orçamentos. Está previstos no PDTI 2016-2017
	A5	Sistemas não adquiridos por falta de orçamentos. Está previstos no PDTI 2016-2017



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

11 Campus São Bento do Sul

M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	
Ação	A20	[SBS-11] Até 2015, aquisição de (10) projetores multimídia com HD 3500 lumens, conexão HDMI e USB – Campus São Bento do Sul.
		Não Realizado devido a restrições financeiras
	A31	[SBS-9] Uma Câmera fotográfica digital semi profissional com 18MP Zoom óptico 42x e 4GB de cartão de memória. Campus São Bento do Sul.
		Não Realizado devido a restrições financeiras
	A33	[SBS-10] Filmadoras – com gravação em HD, zoom óptico de 67x e digital de 1800x e visor LCD 2,7” – Campus São Bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M7	Aquisição de Central Telefônica (PABX) e equipamentos de telecomunicação	
Ação	A11	[SBS-1] Central telefônica PABX para até 100 ramais compatível com VoIP para telefones fixos e celulares + Aparelhos telefônicos convencionais com e sem fio para o Campus São Bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M8	Rack e acessórios para instalação de data center ou laboratórios de informática	
Ação	A5	[SBS-4] (1) Rack 19” – Campus São Bento do Sul
Situação	Realizado	
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de material didático para os cursos da área de informática	
Ação	A6	[SBS-15] Material de consumo de TI incluindo 100 Cds, 20 filtros de linha e 100 fusíveis pequenos para o Campus São Bento do Sul
		Realizado parcialmente, faltando os fusíveis
	A13	[SBS-13] (10) HD externos de 500 GB e (20) pen drives de 8GB - Campus São Bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M12	Manutenção e ampliação de pontos de rede elétrica, pontos de rede CAT6 e outras comunicações através de infraestrutura de cabeamento elétrico e lógico.	
Ação	A9	[SBS-17] Instalação de pontos de energia, rede e ramais telefônicos para o setor



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

		administrativo do Campus Brusque.
Situação	Realizado parcialmente, feito apenas na sala de TIC e secretaria	
M16	Outsourcing (terceirização do serviço) ou aquisição de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas de grande, médio e pequeno porte para atender setores administrativos e acadêmicos.	
Ação	A2	[SBS-8] Serviço de locação de impressoras multifuncional e monocromática com suporte, manutenção e reposição de toner – médio e grande porte – para o Campus São Bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M18	Serviço de telefonia Móvel com fornecimento de aparelhos em comodato	
Ação	A2	[SBS-14] Serviço de telefonia celular institucional com fornecimento de (2) aparelhos telefônicos para o Campus São Bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M20	Aquisição de equipamentos de videoconferência e acessórios para comunicação	
Ação	A1	[SBS-16] Equipamento completo (incluindo software) para videoconferência com vídeo e áudio de alta definição, multiponto integrado para o Campus São Bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M21	Contratação de serviço de internet link dedicado 6MB com fornecimento de IP fixo	
Ação	A1	[SBS-18] Link de dados dedicado com fornecimento de IP fixo. São bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
Ação	A5	[SBS-6] (10) Computadores desktop completos para técnicos administrativos para o Campus São Bento do Sul.
Situação	Realizado	
M24	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook e tablet) para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
Ação	A4	[SBS-7] (10) notebooks para atender a gestão do Campus São Bento do Sul.
Situação	Parcialmente realizado, comprado parte da quantidade prevista.	
M25	Concentradores e comutadores de Rede (switches core e de borda e switches	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	KVM, conversores de mídia)	
Ação	A9	[SBS-17] Aquisição de um switch 48 portas L2. Campus São Bento do Sul
Situação	Realizado	
M28	Licenças de uso de softwares para desenvolvimento das atividades profissionais dos setores administrativos de Engenharia (CAD), Comunicação (Edição e Manipulação de Imagens).	
Ação	A9	[SBS-12] (4) Sistemas Windows, (1) Pacote Autodesk com Inventor, (1) pacote para comunicação visual (Corel Drawn, Photoshop). Campus São Bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M29	Equipamentos de radiofrequência indoor ou outdoor para transmissão de redes sem fio (antenas, roteadores, ponto de acesso).	
Ação	A9	[SBS-3] Aquisição de (02) pontos de acesso wireless de 300Mbps. Campus São Bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M30	Servidores para gerenciamento e segurança de redes.	
Ação	A8	[SBS-2] Aquisição de computador servidor de rede. Campus São Bento do Sul.
Situação	Realizado	
M36	Licenças de uso de softwares Microsoft Windows para setores administrativos	
Ação	A8	[SBS-12] (4) Sistema operacional Windows; (1) pacote Autodesk com inventor; (1) pacote para comunicação visual (Corel Draw e Photoshop) – Campus São Bento do Sul.
Situação	Não Realizado devido a restrições financeiras	
M37	UPS - fonte de alimentação ininterrupta (No-break) OU Módulos de baterias	
Ação	A9	[SBS-5] (1) No-break que suporte baterias extras e tenha um carregador compatível; do tipo on-line dupla conversão; com potencia 10kVA; (2) Nobreaks offline, 600VA bivolt com proteção até 30 min – Campus São Bento do Sul.
Situação	Realizado	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

12 Campus São Francisco do Sul

Id	Explicação
A3	[SFS-4], [SFS-26] A meta não foi alcançada por não dispormos de orçamento para a aquisição de dispositivos. [SFS-12] Meta não foi atendida em função de outras prioridades.
A4	[SFS-16] Demanda fora atendida.
A5	[SFS-9] Meta não atendida por não dispormos de orçamento para a aquisição do dispositivo. [SFS-3] Meta atendida parcialmente com a aquisição de UPS para o CPD, somente. [SFS-22] A meta não foi alcançada por não dispormos de orçamento para a aquisição de dispositivos.
A6	[SFS-27] Demanda fora atendida.
A7	[SFS-28] A meta não foi alcançada por não dispormos de orçamento para a aquisição de dispositivos
A8	Meta não contemplada pelo Campus
A9	[SFS-20] A meta foi atendida. A meta não foi alcançada por não dispormos de orçamento para a aquisição de dispositivos de armazenamento (storage) para este fim.
A15	[SFS-17] Meta não atendida por não dispormos de orçamento para a aquisição. Áreas de negócio não demonstraram interesse na aquisição.
A16	[SFS-21], [SFS-25] Demanda já estava atendida.
A18	[SFS-24] Meta totalmente atendida.
A21	[SFS-13] A meta não foi alcançada em função da ARP não ter atendido às nossas demandas.
A22	[SFS-18] A meta foi alcançada parcialmente.
A33	
A57	[SFS-14] Meta parcialmente atendida.
A58	[SFS-15] A meta não foi alcançada por não dispormos de orçamento para a aquisição de dispositivos. Todavia, foi feito um edital de terceirização do serviço para atender a demanda.
A60	[SFS-23] A meta não foi alcançada por não dispormos de orçamento para a aquisição de dispositivos



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

13 Campus Sombrio

No período de vigência deste PDTI, esta unidade estava vinculada ao Campus Santa Rosa do Sul e utilizava o planejamento deste Campus para as atividades de TI.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

14 Campus Videira

M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	
	A6	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
	A7	Os equipamentos foram adquiridos e repassados aos setores solicitantes
	A17	Os equipamentos foram adquiridos e repassados aos setores solicitantes
	A26	Os equipamentos foram adquiridos e estão em uso
M7	Aquisição de Central Telefônica (PABX) e equipamentos de telecomunicação	
	A5	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
	A6	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
	A7	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
	A8	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M8	Rack e acessórios para instalação de data center ou laboratórios de informática	
	A8	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M9	Aquisição de equipamentos e tecnologias para articulação da teoria com a prática nos processos de ensino e aprendizagem específicos da organização didático-pedagógico dos Cursos Técnicos e Superiores de Tecnologia; e os projetos que promovem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na produção do conhecimento e da prática.	
	A4	Os equipamentos foram adquiridos e repassados aos setores solicitantes
	A11	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	material didático para os cursos da área de informática.	
	A8	Os materiais foram adquiridos parcialmente e repassados aos setores solicitantes, outras demandas foram surgindo e somadas com as existentes adicionadas no novo PDTI.
M18	Serviço de telefonia Móvel com fornecimento de aparelhos em comodato	
	A1	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
	A9	Os equipamentos foram adquiridos e repassados aos setores solicitantes
M24	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook e tablet) para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
	A10	Os equipamentos foram adquiridos e repassados aos setores solicitantes
M25	Concentradores e comutadores de Rede (switches core e de borda e switches KVM, conversores de mídia)	
	A10	Meta não foi alcançada por motivo de cancelamento dos itens de rede da SRP 19/2014 em Luzerna.
M27	Licenças de uso de softwares acadêmicos para docentes e alunos nas práticas do ensino, pesquisa e extensão.	
	A3	O software foi adquirido e repassado aos setores solicitantes
M28	Licenças de uso de softwares para desenvolvimento das atividades profissionais dos setores administrativos de Engenharia (CAD), Comunicação (Edição e Manipulação de Imagens).	
	A10	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M29	Equipamentos de radiofrequência indoor ou outdoor para transmissão de redes sem fio (antenas, roteadores, ponto de acesso).	
	A10	Os equipamentos foram adquiridos parcialmente e colocados em produção, outras demandas foram surgindo e somadas com as existentes adicionadas no novo PDTI.
M30	Servidores para gerenciamento e segurança de redes.	
	A11	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

		serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M32	Equipamentos e software de controle e monitoramento eletrônico para segurança patrimonial.	
	A3	A solução foi adquirida e implantada.
M33	Computadores e periféricos para laboratórios de informática.	
	A6	Os equipamentos foram adquiridos e instalados no setor requisitante.
M34	Impressora para confecção de carteira do estudante ou crachá do servidor (PVC) com software embarcado.	
	A1	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M35	Transmissores e receptores para cabos de fibra óptica e conversores de mídia.	
	A1	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M36	Licenças de uso de softwares Microsoft Windows para setores administrativos	
	A5	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
	A13	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M37	UPS - fonte de alimentação ininterrupta (No-break) OU Módulos de baterias	
	A11	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
M38	Licença de uso de software para virtualização de servidores	
	A6	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
	A7A 8	Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.
		Meta não foi alcançada por se tratar de baixa prioridade e os recursos financeiros serem destinados para outras demandas mais prioritárias.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

15 Reitoria

M6	Implantação do Sistema Integrado de Gestão	
	A1	Cumprido conforme cronograma
	A2	Cumprido conforme cronograma
	A3	O cronograma de implantação foi revisto no final de 2015 devido a paralização ocorrida neste mesmo ano que causou o atraso nas tarefas.
M2	Criar políticas de Tecnologia da informação no IFC	
	A2	Não atendida devido a falta de equipamentos destinados a realização de backups
	A3	As atualizações foram executadas conforme solicitação dos usuários
	A4	As capacitações foram realizadas de acordo com a disponibilidade de vagas da ESR/RNP
	A5	Não realizado
M3	Unificação de serviços de comunicação e identidade dos usuários	
	A1	As plataformas dos portais foram migrados para o sistema Wordpress
	A2	A CECOM foi atendida utilizando uma instância do software GLPI
	A3	Foi instalado o sistema SAMBA para possibilitar o compartilhamento de arquivos na rede
	A4	As demandas estão sendo atendidas por funcionalidades presentes no SIG
	A5	Foi realizada a adesão ao ICPEdu, possibilitando a emissão de certificados para os serviços computacionais do IFC
	A6	As demandas estão sendo atendidas através do Google for Education
M4	Contratação de serviço para interconexão dos prédios e departamentos por meio de fibra óptica e cabeamento estruturado.	
	A8	Não realizado devido a restrições financeiras.
M5	Contratação de serviço para ampliação da sala do Data Center.	
	A1	Não realizado devido a restrições financeiras
M6	Aquisição de equipamentos e tecnologias para atender as demandas das áreas administrativas e acadêmicas	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	A9	Não realizado
	A18	Os itens foram adquiridos e repassados aos departamentos solicitantes
	A22	O item foi adquirido e repassado ao departamento solicitante
	A29	Não adquirido
M7	Aquisição de Central Telefônica (PABX) e equipamentos de telecomunicação	
	A9	Item adquirido e operacional
M11	Materiais consumíveis de tecnologia para suporte aos serviços e equipamentos do Data Center, Rede de computadores administrativo e acadêmico, e fornecimento de material didático para os cursos da área de informática.	
	A14	Itens adquiridos e repassados aos departamentos requisitantes
M12	Manutenção e ampliação de pontos de rede elétrica, pontos de rede CAT6 e outras comunicações através de infraestrutura de cabeamento elétrico e lógico.	
	A5	Não realizado devido a restrições financeiras
M13	Sistema Ininterrupto de Energia Elétrica (Grupo Gerador de Energia) para suportar a demanda do Data Center.	
	A1	Não realizado devido a restrições financeiras
M16	Outsourcing (terceirização do serviço) ou aquisição de impressoras multifuncionais coloridas e monocromáticas de grande, médio e pequeno porte para atender setores administrativos e acadêmicos.	
	A4	Foi realizada contratação da empresa Xbramar para o fornecimento do serviço
M17	Solução de autenticação e segurança digital	
	A1	Foi adquirido um certificado para atendimento aos serviços da Reitoria e posteriormente foi realizada a adesão ao ICPEdu, possibilitando a emissão de certificados para os serviços computacionais do IFC
M19	Solução de Backup corporativo	
	A1	Não realizado devido a restrições financeiras
M22	Computadores estação de trabalho para os setores administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
	A12	Foram adquiridos os equipamentos conforme demanda repassada pelo setores
M24	Computadores portáteis (netbook, notebook, ultrabook e tablet) para os setores	



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Diretoria de Tecnologia da Informação

	administrativo, ensino, pesquisa e extensão.	
	A12	Foram adquiridos os equipamentos conforme demanda repassada pelo setores
M28	Licenças de uso de softwares para desenvolvimento das atividades profissionais dos setores administrativos de Engenharia (CAD), Comunicação (Edição e Manipulação de Imagens).	
	A6	Foram adquiridos 4 licenças do software AutoCAD e 1 licença do software Corel Draw
M30	Servidores para gerenciamento e segurança de redes.	
	A6	Foram adquiridos 3 equipamentos durante a vigência deste PDTI
M31	Aquisição de solução para armazenamento de dados	
	A7	Foi adquirido um equipamento Storage com capacidade para 12 Tb brutos de dados.
M32	Equipamentos e software de controle e monitoramento eletrônico para segurança patrimonial	
	A2	Não realizado devido a restrições financeiras
M36	Licenças de uso de softwares Microsoft Windows para setores administrativos	
	A10	Foi implantado o software Libreoffice, o qual não possui custo, para atender às necessidades documentais. Os computadores já foram adquiridos contendo as licenças de sistema operacional necessárias.
M37	UPS - fonte de alimentação ininterrupta (No-break) OU Módulos de baterias	
	A10	Não atendido devido a restrições financeiras