

Gerente de Projeto

Data inicial/final do projeto

27/01/2020 - 31/03/2020

Concluído

33%

Tarefa

27

Pessoas

5

Tarefa

Nome	Data inicial	Data final	Pessoas
1.1 Definir abrangência e período	27/01/20	27/01/20	CGTI
1.2 Definir Equipe de Elaboração	28/01/20	28/01/20	CGTI
1.2.1 Reunião de nivelamento e Kick Off	29/01/20	29/01/20	EquipePDTI
1.3 Descrever a metodologia de elaboração	30/01/20	30/01/20	Plinio
1.4 Consolidar documentos de referência	30/01/20	03/02/20	EquipePDTI
1.5 Identificar Estratégias do IFC	03/02/20	04/02/20	EquipePDTI
1.6 Identificar Princípios e Diretrizes	03/02/20	04/02/20	EquipePDTI
1.7 Elaborar Plano de Trabalho (PT-PDTI)	05/02/20	06/02/20	EquipePDTI
1.8 Aprovar o PT-PTDI	07/02/20	07/02/20	CGTI
2.1 Analisar resultados PDTI anterior	10/02/20	11/02/20	EquipePDTI
2.2 Analisar referencial estratégico de TI	12/02/20	12/02/20	DTI
2.3 Analisar a organização da TI	13/02/20	13/02/20	DTI
2.4 Realizar análise SWOT da TI	13/02/20	14/02/20	DTI
2.5 Estimar a capacidade de execução da TI	17/02/20	17/02/20	DTI
2.6 Reunião: planejamento do levantamento de necessidades	13/02/20	13/02/20	EquipePDTI
2.7 Identificar necessidades de TI	14/02/20	05/03/20	EquipePDTI
2.8 Consolidar inventário de necessidades	06/03/20	10/03/20	EquipePDTI
2.9 Aprovar inventário de necessidades	11/03/20	11/03/20	CGTI
3.1 Atualizar Critérios de Priorização	18/02/20	18/02/20	
3.2 Priorizar as necessidades inventariadas	12/03/20	12/03/20	EquipePDTI
3.3 Definir Metas e Ações	13/03/20	19/03/20	DTI, EquipePDTI
3.4 Planejar ações de pessoal	20/03/20	20/03/20	EquipePDTI
3.5 Planejar Orçamento das Ações	23/03/20	24/03/20	CGTI, EquipePDTI
3.6 Identificar Fatores Críticos de Sucesso	25/03/20	25/03/20	EquipePDTI
3.7 Planejar o gerenciamento de riscos	25/03/20	26/03/20	
3.8 Consolidar a Minuta do PDTI	23/03/20	27/03/20	EquipePDTI, Plinio
3.9 Aprovar a Minuta do PDTI	30/03/20	30/03/20	CGTI

Pessoas

Nome	Função
Reitora	Indefinido
CGTI	Indefinido
DTI	Indefinido
EquipePDTI	Indefinido
Plinio	Indefinido

Gráfico Gantt




Diagrama de pessoas

